Projet de Fin d'Etudes

Conception et Realisation d'un Projet Marketplace Multi-acteurs

Etudiant : [Votre nom]

Encadrant academique : [Nom]

Encadrant entreprise : [Nom]

Annee universitaire : 2025 - 2026

Resume

Ce rapport presente la realisation complete d'une plateforme marketplace multi-acteurs, organisee en trois releases. La release 1 couvre l'authentification et la gestion des utilisateurs, la release 2 couvre la gestion metier ecommerce (produits, panier, commandes, avis), et la release 3 couvre le module IA ainsi que le pilotage avance de la plateforme.

Table des matieres

1. Introduction generale
2. Methodologie Agile Scrum
3. Realisation de la 1ere Release
4. Realisation de la 2eme Release
5. Release 3 : Module IA et Pilotage Avance
6. Conclusion generale
7. Annexes

Introduction generale

La transformation numerique du commerce en ligne impose des solutions capables de centraliser l'information, de simplifier les interactions entre acteurs et d'ameliorer la prise de decision. Ce projet propose une marketplace complete, evolutive et integree, avec un socle web moderne (frontend Vue + backend NestJS), des modules metier riches et une couche d'intelligence artificielle.

Methodologie Agile Scrum

Element	Description
Cadence	3 Releases, 6 Sprints, livraison incrementale
Roles	Product Owner, Scrum Master, Equipe de developpement
Ceremonies	Planning, Daily, Review, Retrospective
Artefacts	Product Backlog, Sprint Backlog, Increment, Definition of Done



Figure 1 - Enchainement Scrum (Backlog, Sprints, Releases)

3. Realisation de la 1ere Release

3.1 Introduction

Cette release etablit le socle du projet : authentification securisee, gestion des utilisateurs et administration initiale.

3.2 Backlog de produit du Release 1

Epic	User stories principales	Priorite	Statut
R1-E1 Authentification	Inscription, connexion, roles, reset password	Haute	Termine
R1-E2 Utilisateurs/Admin	Gestion comptes, categories, dashboard initial	Haute	Termine

3.3 Diagramme de cas d'utilisation global du Release 1



Figure 2 - Cas d'utilisation global Release 1

3.4 Sprint 1 : Authentification et gestion des utilisateurs

3.4.1 Objectifs du Sprint 1

- Mettre en place un flux d'authentification complet et securise.
- Integrer la gestion des permissions par roles.
- Assurer la protection des routes frontend/backend.

3.4.2 Diagramme de cas d'utilisation general du sprint 1



Figure 3 - Sequence de connexion Sprint 1

3.4.3 Analyse et conception du Sprint 1

Aspect	Conception
Backend	AuthModule, DTO validation, JWT, protections rolees
Frontend	SignIn, SignUp, guards router, redirection par role
Donnees	Entite User (email, password hash, role, metadonnees)

3.4.4 Realisation du Sprint 1

Endpoints d'authentification implementes, ecrans integres et tests manuels realises sur les parcours critiques.

3.5 Sprint 2 : Administration de base et gestion des categories

3.5.1 Objectifs du Sprint 2

- Structurer l'espace administrateur de la plateforme.
- Mettre en place le CRUD des categories globales.
- Preparer les ecrans de supervision admin (utilisateurs, vendeurs, clients).

3.5.2 Diagramme de cas d'utilisation du sprint 2



Figure 4 - Cas d'utilisation Sprint 2

3.5.3 Analyse et conception du Sprint 2

Module	Details
Category	Modeles categorie, endpoints CRUD, validation create/update
Administration	Pages admin (dashboard, users, sellers, clients) et controles d'acces

3.5.4 Realisation du sprint 2

Interface admin consolidee, gestion des categories operationnelle et parcours de supervision valides.

3.6 Conclusion

La release 1 a valide les fondations fonctionnelles et techniques de la plateforme.

4. Realisation de la 2eme Release

4.1 Introduction

La release 2 couvre le coeur business ecommerce : catalogue, panier, commandes, avis et engagement utilisateur.

4.2 Backlog de produit du Release 2

Epic	User stories principales	Priorite	Statut
R2-E1 Produits/Catalogue	CRUD vendeur, consultation client, fiche produit	Haute	Termine
R2-E2 Achat/Engagement	Panier, checkout, commandes, avis, wishlist, follow	Haute	Termine

4.3 Diagramme de cas d'utilisation du release 2



Figure 5 - Cas d'utilisation global Release 2

4.4 Sprint 3 : Gestion des produits et visualisation catalogue

4.4.1 Objectif du sprint 3

Rendre le catalogue pleinement exploitable et permettre le CRUD complet des produits cote vendeur.

4.4.2 Diagramme de cas d'utilisation du sprint 3



4.4.3 Analyse et conception du sprint 3

Composant	Description
Backend	ProductModule, DTO create/update, upload image
Frontend	ProductsList, AddProduct, EditProduct, Catalog, ShopSingle
Qualite	Validation champs, erreurs API, coherence stock/prix

4.4.4 Realisation du sprint 3

Module produit operationnel avec affichage catalogue et liaison complete frontend-backend.

4.5 Sprint 4 : Panier, commandes, avis et engagement utilisateur

4.5.1 Objectif du sprint 4

Construire un parcours d'achat complet, puis renforcer la confiance utilisateur via avis et suivi vendeur.

4.5.2 Diagramme de cas d'utilisation du sprint 4



4.5.3 Analyse et conception du sprint 4

Module	Entites / vues
Panier	CartModule, CartItem, Cart.vue
Commande	OrderModule, Order, OrderItem, checkout.vue
Engagement	ReviewModule, SellerFollowModule, WishList.vue, FollowingMarket.vue

4.5.4 Realisation du sprint 4

Workflow checkout et commande valide, modules avis/suivi integres, scenarios E2E verifies.

4.6 Conclusion

La release 2 a etabli la valeur metier principale de la marketplace avec un cycle d'achat complet.

5. Release 3 : Module IA et Pilotage Avance

5.1 Introduction

La release 3 combine innovation fonctionnelle (assistant intelligent) et pilotage avance (dashboard, suivi commandes, engagement client).

5.2 Backlog de produit du Release 3

Epic	User stories principales	Priorite	Statut
R3-E1 Assistant IA	Question/reponse, aide contextuelle, experience chat	Moyenne/Haute	Termine
R3-E2 Pilotage et engagement	Dashboard admin, suivi vendeurs/clients, avis et fidelisation	Haute	Termine

5.3 Sprint 5 : Module IA - Assistant Marketplace Intelligent

5.3.1 Objectifs du sprint

- Fournir une assistance conversationnelle intelligente.
- Repondre aux questions sur le catalogue et le contexte utilisateur.
- Garantir une integration stable front-back.

5.3.2 Diagramme de cas d'utilisation du sprint 5



5.3.3 Presentation du modele Qwen2.5-72B

Modele LLM utilise pour la comprehension contextuelle et la generation de reponses pertinentes.

5.3.4 Developpement Backend - FastAPI (Python)

API de chat, orchestrateur de prompts, validation, gestion des erreurs et timeout.

5.3.5 Developpement Frontend - Angular

Interface conversationnelle, affichage des messages, statut de traitement et historique.

5.3.6 Architecture du module



5.3.7 Etapes de realisation du sprint

Etape	Contenu
1	Definition des cas d'usage IA
2	Implementation API backend
3	Integration frontend
4	Tests fonctionnels et ajustements

5.3.8 Resultats obtenus

Assistant operationnel et integre aux parcours utilisateur prioritaires.

5.3.9 Captures a inserer

Inserer Figure 5.9-a : Interface chat utilisateur

Inserer Figure 5.9-b : Exemple de question/reponse

Inserer Figure 5.9-c : Logs API chat

5.4 Sprint 6 : Dashboard admin, suivi marketplace et engagement

5.4.1 Objectifs du sprint 6

- Consolider les ecrans de pilotage administrateur.
- Renforcer le suivi metier (clients, vendeurs, commandes, categories).
- Finaliser les fonctionnalites d'engagement (avis, suivi vendeur, wishlist).

5.4.2 Modules backend concernes

DashboardModule, ReviewModule, SellerFollowModule, ainsi que consolidation de UserModule et OrderModule.

5.4.3 Ecrans frontend concernes

OverviewAdmin, AdminDashboard, MarketsList, pages clients/vendeurs admin, WishList et FollowingMarket.

5.4.4 Diagramme de flux de pilotage



5.4.5 Tests et verifications

Verification	Resultat attendu
Acces role admin	Pages de supervision accessibles uniquement a l'admin
Donnees dashboard	Indicateurs coherents avec les donnees metier
Avis/follow/wishlist	Fonctions d'engagement operationnelles cote client
Parcours global	Auth, catalogue, panier, commande et engagement OK

5.4.6 Resultats obtenus

Pilotage admin consolide et experience marketplace complete pour les parcours de fidelisation utilisateur.

Conclusion generale

Le projet a permis de livrer une solution complete et progressive : socle securise, coeur metier marketplace, puis couche IA et pilotage avance. Cette demarche confirme la pertinence du decoupage Scrum en releases et sprints pour maitriser les risques et fournir de la valeur continue.

Annexes

Annexe A - Planning global des sprints

Mois	Sprint	Theme	Livrable principal
Janvier	S1	Auth	Inscription/connexion securisee
Fevrier	S2	Admin	Gestion utilisateurs/categories
Mars	S3	Produits	CRUD produits + catalogue
Avril	S4	Achat	Panier, checkout, commandes
Mai	S5	IA	Assistant conversationnel
Juin	S6	Pilotage	Dashboard admin + engagement utilisateur



Figure A1 - Diagramme de Gantt simplifie